Fondi Strutturali Europei 2007/2013 PON FESR IT 16 1 PO 004
"Ambienti per l'apprendimento"
Asse II – Obiettivo C - Avviso congiunto MIUR MATTM
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. D'AMICO"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA & SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Soldato Pitino s.n. - 96019 Rosolini (SR)
tel. & fax 0931/856582 Presidenza 0931/855230
E-mail: sric85100a@pec.istruzione.it sric85100a@istruzione.it
C.F.: 83000810891

Oggetto: Realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'edificio pubblico scolastico "Ex I I.C. SACRO CUORE" finanziato a valere sul PON FESR Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso MIUR-MATTM del 15 Giugno 2010. **(CIG) 6186907D28 - (CUP) E28G10001010007 - CUP E28G100010007 – CUP E28G10000970007 – CUP E28G10000990007 – DETERMINA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
N.1020/C24 del 22/02/2017

Premesso che:

- Questo I.C. è rientrato tra quelli ammessi a finanziamento, cosi come previsto dalla graduatoria, giusto provvedimento n. Prot. AOODGAI/13207 del 28/09/2012, relativamente agli interventi di riqualificazione edilizia proposti per il plesso " Ex I I.C. SACRO CUORE " di via Alighieri, nell'ambito del Programma Operativo PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento", Asse II "Qualità degli ambienti scolastici", Triennio 2010-2013, di cui all'"Avviso congiunto MIUR - MATTM';
- Con delibera del Consiglio d'Istituto n 2, verbale n. 10 del 28-02-2014 esecutivo a norma di legge, questa stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'edificio pubblico scolastico "ex I° I.C. S. Cuore", per una spesa complessiva di € 349.991,49, così suddivisa:

A	**IMPORTO LAVORI:**		
A_1	IMPORTO LAVORI (da computo metrico compresi oneri sicurezza)	€ 226.480,30	**€ 226.480,30**
	di cui per:		
A_2	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 21.104,43	
A_3	IMPORTO INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 57.893,00	
A_4	RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 147.482,87	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B_1	Competenze tecniche comprensive di Inarcassa, IVA competenze	€ 30.752,82	
B_3	Incentivo di cui all'art.92 del D.Lgs 163/06	€ 4.529,61	
B_4	IVA Lavori	€ 47.560,86	

B_5	Imprevisti	€	10.410,13	
B_6	Imprevisti organizzativi	€	9.421,58	
B_7	Spese organizzative	€	2.355,40	
B_7	Oneri conferimento in discarica	€	9.059,21	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**123.511,19**	**€ 123.511,19**
C	**IMPORTO TOTALE (A+B)**			**€ 349.991,49**

- Con successiva determina dirigenziale prot. n. 940/C24 del 03/03/2015 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.122, comma 7, del Codice dei Contratti (*D. Leg.vo 163/2006*) e con il criterio del prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del Codice e dell'art. 118 del relativo Regolamento attuativo.
- Alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 6186907D28.
- Con provvedimento n. 4736/C24 del 15/12/2015, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Edile V.N.A. Soc. Cooperativa con sede in Raffadali (AG) con il ribasso del 7,2242% sull'importo a base d'asta di € 226.480,30 e, quindi, per l'importo contrattuale di € 215.825,84 (al netto dell'IVA).
- In esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, si è proceduto alla stipula del contratto del 26/09/2016, Rep. 01, registrato telematicamente all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Noto il 28/09/2016, al n. 9663.
- Il nuovo quadro economico, a seguito della gara espletata, è risultato il seguente:

A	**IMPORTO LAVORI:**			
A_1	IMPORTO LAVORI (compreso computo sicurezza)	€	226.480,30	
	di cui per:			
A_2	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	21.104,43	
A_3	IMPORTO INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	€	57.893,00	
A_4	RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	147.482,87	
A_5	PER RIBASSO D'ASTA DEL 7,2242% SU A_4	€	10.654,46	
A_6	RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€	138.828,41	
A_7	**IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (compreso oneri sicurezza e costo per la manodopera)**	**€**	**215.825,84**	**€ 215.825,84**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
$B_{1.4}$	Direzione dei Lavori	€	3.924,50	
$B_{1.6}$	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	2.087,50	
$B_{2.1}$	Imprevisti sui lavori + IVA;	€	22.600,00	
$B_{2.2}$	Lavori in economia compreso I.V.A.;	€	3.000,00	
$B_{2.3}$	Oneri aggiuntivi per discarica autoriz. di rifiuti speciali	€	9.059,21	
$B_{3.1}$	I.V.A. sui lavori	€	47.481,68	
$B_{3.2}$	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	€	1.616,03	
$B_{3.3}$	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€	225,00	
$B_{5.1}$	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	4.252,51	
$B_{5.2}$	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.000,00	
$B_{6.1}$	Incentivi RUP	€	1.132,00	
$B_{6.5}$	Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato;	€	604,00	
B_7	Spese organizzative gestionali	€	2.264,80	

$B_{7.1}$	Assicurazione RUP	€	1.000,00		
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**100.247,23**	**€**	**100.247,23**
	Economie per ribasso d'asta sui lavori			**€**	**33.918,42**
C	**IMPORTO TOTALE (A+B)**			**€**	**349.991,49**

- I lavori sono stati consegnati in data **11/11/2016** e che gli stessi, salvo eventuali sospensioni e/o proroghe, dovranno essere ultimati entro mesi 3.
- Per le ragioni meglio motivate nell'unita Istruttoria ed Approvazione del RUP, accertate all'atto della consegna dei lavori ed in corso d'opera, il RUP ha autorizzato la redazione di perizia di variante al fine di tutelare l'incolumità dell'utenza scolastica, apportando al progetto originario tutte le modifiche necessarie finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
- La perizia di variante è stata redatta allo scopo di meglio definire i lavori, precisando che saranno impiegate, oltre alle somme contrattuali già previste, quelle presenti tra le somme a disposizioni sotto la voce imprevisti pari al 5% dell'importo originario, per cui l'importo complessivo sarà sempre compreso all'interno delle somme totali (importo lavori + somme a disposizione dell'amministrazione) del progetto originario.

L'importo complessivo della presente perizia di variante ammonta ad **€. 349.991,49** così distribuito:

A	**IMPORTO LAVORI:**				
A_1	IMPORTO LAVORI (compreso computo sicurezza)	€	237.760,30		
	di cui per:				
A_2	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	14.993,51		
A_3	IMPORTO INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	€	60.776,41		
A_4	RESTA IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	161.990,38		
A_5	PER RIBASSO D'ASTA DEL 7,2242% SU A_4	€	11.702,51		
A_6	RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€	150.287,87		
A_7	**IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (compreso oneri sicurezza e costo per la manodopera)**	**€**	**226.057,79**	**€**	**226.057,79**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
$B_{1.4}$	Direzione dei Lavori	€	3.924,50		
$B_{1.6}$	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	2.087,50		
$B_{2.1}$	Imprevisti sui lavori + IVA;	€	10.116,96		
$B_{2.2}$	Lavori in economia compreso I.V.A.;	€	3.000,00		
$B_{2.3}$	Oneri aggiuntivi per discarica autoriz. di rifiuti speciali	€	9.059,21		
$B_{3.1}$	I.V.A. sui lavori	€	49.732,72		
$B_{3.2}$	I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche	€	1.616,03		
$B_{3.3}$	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€	225,00		
$B_{5.1}$	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	4.252,51		
$B_{5.2}$	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.000,00		
$B_{6.1}$	Incentivi RUP	€	1.132,00		
$B_{6.5}$	Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato;	€	604,00		
B_7	Spese organizzative gestionali	€	2.264,80		
$B_{7.1}$	Assicurazione RUP	€	1.000,00		
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**90.015,23**	**€**	**90.015,23**
	Economie per ribasso d'asta sui lavori			**€**	**33.918,42**
C	**IMPORTO TOTALE (A+B)**			**€**	**349.991,49**

con una maggiorazione dell'importo contrattuale, rispetto alle previsioni contrattuali originarie, di **€.10.231,95,** pari al **4,74 %.**

- Con la redazione della perizia di variante vengono concordati tra la Direzione dei Lavori ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, n. 3 nuovi prezzi (da NPP.01 a NPP.03), desunti da quelli pubblicati nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15/03/2013 n° 13, ai quali verrà applicato il ribasso contrattuale offerto del 7,2242%

VISTA la sopra citata Relazione prot.n. 1013/C24 del 22/02/2017 con la quale il RUP, ricorrendo le condizioni di cui all'art.132, comma 1 lett.b, e del comma 3, secondo periodo del medesimo art.132 del Codice, ha proceduto, per quanto di competenza all'approvazione della perizia di varante di che trattasi.

PRESO ATTO che per effetto dei maggiori lavori, previsti nella presente perizia di variante, viene concessa un proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 15, che verranno sommati al tempo previsto dal C.S.A. allegato al progetto.

CONSIDERATO che tale perizia, sostanzialmente ricollegabile dall'art. 132 comma 3°, 2° periodo del D.\Lgs. 163/2006, non altera la sostanza del progetto originario essendo, per contro, finalizzata ad un miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

CHE la stessa, non prevedendo un ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento assegnato, è stata approvata dal Responsabile del Procedimento;

Tutto quanto premesso e considerato, avendone la competenza,

DETERMINA

1°) di approvare la perizia di variante delle dell'Intervento di Riqualificazione dell'edificio pubblico scolastico "Ex I I.C. SACRO CUORE" , a valere sul PON FESR Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso MIUR-MATTM del 15 Giugno 2010. **(CIG) 6186907D28 - (CUP) E28G10001010007 - CUP E28G100010007 – CUP E28G10000970007 – CUP E28G10000990007**", redatta in data 13/02/2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Giannone, costituita da n.5 allegati tecnico-contabili e da n.1 Fascicolo dei disegni contabili, dell'importo complessivo di **€.349.991,49**, come sopra distribuito;

2°) di dare atto che la presente perizia di variante - pur prevedendo una variazione dell'importo delle singole categorie dei lavori, nonché, in ragione delle suddette motivazioni, modeste modifiche di dettaglio - non richiede ulteriore impegno di spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e finanziato;

3°) **che** i lavori suppletivi previsti in perizia verranno realizzati dall'impresa Edile V.N.A. Società Cooperativa con sede legale in C.Da Vanchitello n 62 – Raffadali (Agrigento) P:I. 02272060845, con una maggiorazione dell'importo contrattuale, rispetto alle previsioni contrattuali originarie, di **€.10.231,95,** pari al **4,74 %;**

4°) di comunicare la presente determina al direttore dei lavori e di inserire copia, per i previsti compiti di sorveglianza, nella piattaforma MIUR del PON FESR.

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. D'AMICO" - MISTERBIANCO

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Andrea Macauda)