FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2007-2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSOLINI (SR)
F. D'AMICO - ROSOLINI (SR)
23 DIC 2016
PROT 5566 C 24

ORDINE DI SERVIZIO

(art. 152 D.P.R. n. 207/2010)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSOLINI

"F. D'AMICO"
Via Soldato Pitino, sn
96019 Rosolini
(Provincia di .Siracusa)

LAVORI: Realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'edificio pubblico scolastico "Ex I.C. SACRO CUORE" finanziato a valere sul PON FESR Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso MIUR-MATTM del 15 Giugno 2010

IMPRESA: EDILE V.N.A. SOCIETA'COOPERATIVA
C.da Vanchitello n. 62 - 92015 - Raffadali (AG)
Codice Fiscale n° 93035200844
Partita IVA n° 02272060845
Tel. 0922/627478 Fax. 0922/472855
e-mail: edilevna@virgilio.it

CONTRATTO: n.1 di repertorio del 26/09/2016, registrato telematicamente all'Agenzia delle entrate Ufficio Territoriale di Noto in data 28/09/2016 al n. 9683

Relazione del Direttore dei lavori per l'autorizzazione di lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Giannone

VISTO il quadro economico dei lavori appaltati dall' Istituzione Scolastica, redatto ai sensi dell ' art. 16 del D.P.R. 207/2010, contenente fra le somme a disposizione dell 'Amministrazione un importo per lavori in economia;

VISTO il D.P.R 207/2010 che all ' art. 179 disciplina le modalità di contabilizzazione dei lavori in economia contemplati nel contratto di appalto;

RILEVATA l'esigenza di eseguire i lavori in economia contemplati nel contratto di appalto

CERTIFICA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Descrizione dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto

Per l'esecuzione di alcune lavorazioni accessorie e di rifinitura, in corso di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera da parte dell'Impresa.
Questi lavori in economia non contemplati nel contratto di appalto, sono stati individuati da parte del sottoscritto Direttore dei **lavori e sono:**

Descrizione lavori in economia Importo

1) Pulizia Canali di Gronda copertura e imbocchi pluviali;
2) Taglio rami alberi cortile interno per consentire l'esecuzione dei lavori;
2) Ripristini vari zoccoletto esterno e rinzaffo intonaci pianerottoli esterni;
2) Realizzazione scivola ingresso locali mensa;

Art. 2- Svolgimento dei lavori in economia non contemplati nel contratto d'appalto ed erogazione del compenso

I lavori in economia contemplati nel contratto di appalto non richiedono la necessità di un ulteriore contratto e verranno svolti dalla ditta aggiudicataria del contratto di appalto principale.
Il compenso sarà corrisposto all'appaltatore solo quando la prestazione sia stata richiesta preventivamente dall'"Istituto scolastico durante l'esecuzione dei lavori principali dell'appalto ed essa risulterà regolarmente eseguita.

Art. 3- Autorizzazione dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto

L'esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori in economia contemplati nel contratto di appalto, dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento ai sensi dell' art. 174 del D.P.R. 207/2010, con riferimento a quanto indicato nel precedente art. 1 e comunque nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso d'asta in quanto le attività:
- non sono riferibili a forniture o servizi;
- afferiscono a lavori non prevedibili al momento della progettazione, con carattere accessorio o complementare dell'opera progettata;
- rispettano i presupposti quantitativi e qualitativi per l'esecuzione di lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto, che di seguito si riassumono:

LIMITI QUANTITATIVI

- importo complessivo non superiore a 200.000 euro, previsto dall'art. 125 co. 5 del D.Lgs 163/2006;
- importo complessivo non superiore al 10% dell'importo a base d'asta euro, previsto dall'art.42;
- comma 3 lettera b) del D.P.R. 207/2010;
- importo complessivo non superiore all'importo indicato nel quadro economico del progetto, depurato
- del ribasso d'asta;

LIMITI QUALITATIVI

Ai sensi dell' art. 125 co. 6 del Codice, i lavori in economia contemplati nel contratto si riferiscono a opere eseguibili nell'ambito delle seguenti categorie generali:

✓ Lavori di manutenzione o riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere o impianti, dell'Istituto Scolastico;

Art. 4- Contabilità dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto

I lavori in economia contemplati nel contratto d' appalto, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010 saranno inseriti nella contabilità:

per i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni, al netto del ribasso d'asta;
in mancanza di prezzi di elenco, o nei casi in cui si richieda all'appaltatore una prestazione che l'appaltatore stesso debba commissionare a terzi, il direttore dei lavori darà preventivamente il benestare sul preventivo del terzo e successivamente, una volta eseguita la prestazione o la somministrazione, verificherà la corrispondenza col preventivo, del pagamento effettuato dall'appaltatore sulla fattura del terzo. Il pagamento della fattura andrà fatto all'appaltatore previa dimostrazione, da parte di questo, di aver effettuato l'intero pagamento al terzo mediante produzione di quietanza (art. 186 D.P.R. 207/2010).
Per la mano d'opera, trasporti e noli, secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. Il costo degli operai, dei mezzi d'opera e materiali sarà annotato dal direttore dei lavori su un "brogliaccio" e poi scritto sul documento contabile denominato "liste settimanali" per poi essere riversato nel documento contabile essenziale che è il "registro di contabilità".
Nel caso si rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 210 del Regolamento, ovvero per i lavori in economia contemplati nel contratto inferiori a 40.000 euro, la contabilità potrà essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesterà la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che terrà conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 5 – Importi

- ✓ L'importo presunto complessivo dei lavori in economia di cui all' art. 1, è di € 2.538,60
- ✓ L'importo dei lavori in economia indicato nel quadro economico di progetto, è di € 3.000,00;
- ✓ L'importo complessivo dei lavori a base d'asta indicato nel quadro economico di progetto, è di € 226.480,30
- ✓ Il ribasso d'asta offerto dall' appaltatore è pari al 7,2242 %
- ✓ L' importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d' asta, indicato nel contratto d' appalto, è di € 215.825,84;

Rosolini, 23/12/2016

Il Direttore dei lavori

Per Ricevuta

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Maccarrone

Parte riservata al Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento

VISTO l'atto di nomina a Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo " F.D'Amico , Prof. Macauda Andrea;

VISTA la relazione del Direttore dei lavori circa l'esigenza di eseguire i lavori in economia contemplati nel contratto

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 207/2010, l'esecuzione da parte dell'appaltatore dei lavori in economia contemplati nel contratto di appalto, con specifico riferimento a quanto indicato dal Direttore dei lavori al precedente art. 1 e comunque nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso d'asta .

L'importo di spesa autorizzato pertanto, per l'esecuzione dei lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto di cui all'art. 1 è di € 2.538,60 (duemilacinquecentotrentotto, 60) (IVA esclusa), inserito in contabilità secondo le modalità previste dal Titolo IX, Capo I, II e III del D.P.R. 207/2010.

DATA ,23/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Macauda