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JTRUTTURALI

EUROPEI 2007-2013

“Ambienti per ’apprendimento”

Asse II — Obiettivo C - Avviso congiunto MIUR

MATTM

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. D’AMICO”

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA & SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Soldato Pitino s.n. - 96019 Rosolini (SR)

tel. & fax 0931/856582 Presidenza 0931/855230

F-mail: sric85100a@ pec.istruzione.it sric83100a@istruzione.it

C.F.: 83000810891

Oggetto: Realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'edificio pubblico

scolastico "Ex I .C. SACRO CUORE" finanziato a valere sul PON

FESR Asse Il "Qualita degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso

MIUR-MATTM del 15 Giugno 2010;

(CIG) 6186907D28 - CUP E28G100010007 — CUP E28G 10000970007 —

CUP E28G10000990007;

hmpresa: Edile V.N.A. Soc. Coop. — C.\da Vanchitello n. 62, 92015 Raffadali

(AG); Partita [IVA 02272060845 — C.F. 93035200844;

Contratto: del 26/09/2016, rep. 01 reg.to telematicamente all’Ufficio Territoriale

di Noto il 28/09/2016 al n. 9663,

CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI




(art. 199, comma 2 del Regolamento n. 207/2010)

L'anno duemiladiciasette il giorno 17 (diciasette) del mese di Aprile in Rosolini

il sottoscritto Ing. Giuseppe Giannone, Direttore dei lavori, visto I’art. 199 comma

1, del regolamento n. 207/2010;

e Vista la formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione

dei lavori in data 07/04/2017, pervenuta via pec in pari data;

e (Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori

sopraindicati ha avuto luogo il 11/11/2016 e che gli stessi dovevano essere

ultimati entro il 09/02/2017,

e Vista il verbale di sospensione dei lavori del 02/02/2017;

e Vista la proroga di ge. 15 concessi con la sottoscrizione della Perizia di

Variante;

e Visto il verbale di ripresa dei lavori del 03/04/2017, nel quale si constatava

che a seguito del periodo di sospensione, la proroga di gg. 15 concessa con

atto di sottomissione, il nuovo termine per |'ultimazione dei lavori veniv

fissato il 25/04/2017;

e [n seguito agli accertamenti in contraddittorio con |’appaltatore e visto il

giornale dei lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto citati sono stati ultimati, nei termini di legge e per comg

otuto verificare dal sottoscritto, conformemente alla comunicazione di cui alla

ota pec del 07/04/2017 trasmessa dall’Impresa Appaltatrice, e quindi in data

07/04/2017 in anticipo rispetto al tempo contrattuale di gg. 18 (diciotto).

Pertanto gli stessi sono stati ultimati in tempo utile.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti




Il Direttore
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