



ISTITUTO COMPRESIVO "F. D'AMICO" - ROSOLINI
VIA S.PITINO
Codice Meccanografico SRIC85100A -
CF 83000810891 -
e-mail – src85100a@istruzione.it

Prot.n. 687 /C24

Oggetto :Riattivazione Piano di Interventi -Lavori di riqualificazione edificio dell'istituto "4° Ist. Comp. F. D'AMICO" PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento".
CIG: 6186907D28
CUP E28G10001010007 / E28G10000970007 / E28G10000990007.

In risposta alla Vostra nota Prot.n. AOODGEFID/2878 del 12/02/2016 , in seguito ad accordi con l'Ente Locale , si manifesta la volontà a riavviare l 'iter procedurale connesso alla realizzazione del piano di intervento di cui all'oggetto.

Rosolini , 17/02/2016

Il Responsabile dell'Ente Locale ... **IL SINDACO**
ING. CORRADO CALVO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Macanola
Il RUP

Il Supporto al RUP

Allegato 1

Avviso Congiunto MIUR / MATTM 7667/2010

Piano di Interventi originariamente finanziato con risorse POR FESR Sicilia 2007/2013

Istituto Scolastico I.C. 'F. D'AMICO' ROSOLINI

Cronoprogramma di attuazione del Piano di Interventi

Approvazione progettazione esecutiva*	Avvio appalto lavori*	Aggiudicazione definitiva appalto lavori*	Stipula contratto impresa aggiudicataria*	Avvio Lavori	Ultimazione lavori	Collaudo
28/02/2014	25/03/2015	15/12/2015	30/03/2016	30/04/2016	30/11/2016	31/12/2016

Data 17/02/2016

Il RUP
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott. Andrea Macaudo


Il Supporto al RUP


*Il cronoprogramma andrà compilato anche nel caso in cui tali passaggi procedurali siano già stati maturati.